

## 13. számú napirend

### Előterjesztés

**Készült:** Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. január 29-i** ülésére

**Tárgy:** Bölcsőde építési pályázat megvalósítása

**Készítette:** dr. Nagy Zsolt aljegyző

**Előterjesztő:** Kókai Rita polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt rendkívüli ülésen a képviselő-testület megtekinthette a bölcsőde nem teljesen kidolgozott – látványterveit. A tervezés ezen szakaszában is látszott, hogy egy időtálló, anyaghasználatában a magasabb minőség felé hajló elképzelést mutattak be a tervezők.

A testületi ülésen voltak észrevételek pl. a külső megjelenésre vonatkozóan – közlekedő rácsozata. Megtudtuk pl., hogy miért célszerű egy kinti vizesblokkot építeni vagy, hogy miért szükséges étellifftel összekötni a főzőkonyhát a bölcsődei résszel. A tágas terek és a színválasztás mind a nyugalmat és a biztonságot sugallták.

A pályázaton elnyerhető összeghez (150.000.000,-Ft) az önkormányzat jelentős összeget nem tud hozzátenni. Az épületen kívül parkolókat kell építeni, jelentős hosszúságú a kerítés és az udvar növényesítése valamint játékokkal való telepítése is számottevő összeget emésztene fel. Ezen összegek nincsenek benne még az épület tervezett költségeibe. A tervezett költségek m<sup>2</sup> –re vetített összege 450,-eFt. Ez az összeg 200 millió Ft feletti összegre enged következtetni. Természetesen, pontosabb összeget csak a kiviteli terv után elkészülő költségvetés tud majd adni.

Az elmúlt ülésen felmerült a település főépítésze által, hogy a tervezési szerződéshez ún. Tervezési Programot kellene csatolni. Ebben a tervezők garanciát vállalnak arra, hogy bizonyos összeget nem fog meghaladni a kivitelezési költség. Az ülésen elhangzottak értelmében gondoljuk újra az önkormányzat lehetőségeit és addig is szüneteltessük a tervezési folyamatot.

Kérem képviselő-testület tagjait, hogy újra mondják el véleményüket.

### **Határozati javaslat:**

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átgondolva a bölcsődeépítésre pályázható összeget, kéri terveket készítő irodát, hogy a jelenlegi tervezési folyamatot függessze fel és dolgozzon ki költségcsökkentő megoldásokat.

Továbbá kéri, hogy az iroda dolgozzon ki egy Tervezési Programot, melyben garanciát vállalnak egy előre egyeztetett maximális kivitelezési költségre.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

**Gyermely, 2020. január 22.**

**Kókai Rita  
Polgármester**