

## 10. számú napirend

### Előterjesztés

**Készült:** Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 24-ei ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az óvodafelújítás pályázat jelenlegi állásáról

**Készítette:** Minorics Ákos településmérnök

**Előterjesztő:** Kókai Rita polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az utolsó testületi ülés óta a következő eseményekről számolunk be.

A 14/2023. (II.6.) önkormányzati határozat értelmében Gyermely Község Önkormányzata és a KRIGESI- BAU Kft között, 2022. február 15. napján létrejött, az Óvoda két foglalkoztatótermes bővítése és átalakítása tárgyú vállalkozási szerződést, a szerződés 11.2 pontjára hivatkozva felmondta.

A munkaterületen a korábban felhalmozott építőanyagok elszállításra kerültek, a rendrakás, szemétszállítás megtörtént.

A jogi képviseletet továbbra is a KOPPÁNDI Ügyvédi Iroda látja el.

Tatabányai közjegyző irodától megkért igazságügyi szakértő kirendelése megtörtént, a szakértő március 6-án helyszíni szemlét tartott. A szakvéleményt a szakértő április 14-én átadta a közjegyzőnek. Várjuk a szakvélemény megérkezését.

A 17/2023. (II. 27.) önkormányzati határozattal a Tisztelt Képviselő testület elfogadta az új közbeszerzési dokumentációt. A KOPPÁNDI Ügyvédi Iroda az új közbeszerzési dokumentációt a Miniszterelnökség részére március 3-án elküldte.

A közbeszerzési kiírás megtörtént, az ajánlattételi határidő április 18.-án letelt. Összesen két cég adta be pályázatát. A közbeszerzési dokumentumok kiértékelése, hiánypótlása zajlik. Optimális esetben szerződéskötésre május 15. körül kerülhet sor.

### Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az óvoda két foglalkoztatótermes bővítése és átalakítása kivitelezési munkáiról szóló beszámolót **elfogadja / nem fogadja el.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

**Gyermely, 2023. április 21.**

**Kókai Rita**  
polgármester