

12. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 30-ai ülésére

Tárgy: Óvodabővítés pályázat megvalósítása - beszámoló

Készítette: Minorics Ákos településmérnök

Előterjesztő: Kókai Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyermely Község Önkormányzata sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le „**Óvoda két foglalkoztatótermes bővítése és átalakítása - megismételt**” elnevezéssel. A kivitelezési szerződés 2022. február 15-én került aláírásra a KRIGESI – BAU Kft-vel. Műszaki ellenőri tevékenységre, önkormányzatunk a legjobb árajánlatot adó BALÉP-BAU Kft-t, - Balázs Gyulát bízta meg február 21-én. A kivitelezőnek a munkaterületet február 21-én adtuk át.

A munkaterület átadása óta a kivitelezési ütemterv többször került módosításra a munkaszervezés függvényében. A hely szűke miatt nehéz volt eldönteni, hogy a főépület és a folyósó egyszerre vagy két ütemben valósuljon meg.

Kéthetente csütörtökönként kooperációkat tartunk, ahol a kivitelező beszámol az eddigi munkálatokról és ismerteti a következő két hét feladatait. Műszaki ellenőrünk az apróbb hibákat is észrevételezi, annak kijavítását kéri.

Az építési napló bejegyzések, jegyzőkönyvek a szigorú felügyeletnek köszönhetően naprakészek. A kivitelezés eddig a terveknek megfelelően zajlik, az elkövetett kivitelezési hibák mind javításra kerültek.

Elkészült munkálatok:

- főépület teljes alapozása
- támfal alapozása, zsalukövek felrakása 60 % -ig
- közműárkok kiásása
- részleges szennyvíz csatorna kiépítése
- szélfogó bontása elkezdődött

Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete az „**Óvoda két foglalkoztatótermes bővítése és átalakítása - megismételt**” tárgyú kivitelezéshez a beszámolót elfogadja / nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Gyermely, 2022. május 27.

Kókai Rita
polgármester